

ZÁPIS Z 14. JEDNÁNÍ ŘÍDÍCÍHO VÝBORU

Název projektu:	Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Havířov II Reg.č.: CZ02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008607
Místo konání:	Online MS Teams
Datum konání:	20.12.2021, od 14.00 hod.
Přítomní:	12 přítomných, 11 omlučeno, 2 hostů – viz printscreen obrazovky

PROGRAM:

1. Úvodní slovo zástupce realizátora projektu
2. Kontrola usnášení schopnosti ŘV
3. Aktualizace organizační struktury – změna v ŘV
4. Aktuální informace o realizaci implementačních aktivit projektu MAP Havířov II
5. Plánované povinnosti k datu ukončení projektu MAP Havířov II
6. Schválení Ročních akčních plánů pro rok 2022
7. Schválení strategického dokumentu MAP (Místní akční plán)
8. MAP III
9. Schválení dílčích úkolů ke konci projektu
10. Diskuse
11. Závěr

OBSAH ZÁPISU:

1. Úvodní slovo zástupce realizátora projektu

Jednání 14. Řídícího výboru zahájila manažerka projektu Ing. Alena Nogolová, přivítala všechny přítomné členy, seznámila přítomné s programem jednání, který byl zaslán společně s pozvánkou a s dokumenty ke schválení.

2. Kontrola usnášeníschopnosti ŘV

Z celkového počtu 23 osob přítomno 12 osob (tj. nadpoloviční většina), čímž je naplněna podmínka usnášeníschopnosti Řídícího výboru dle schváleného Jednacího řádu ŘV.

3. Aktualizace organizační struktury – změna v ŘV

Změny ve složení ŘV:

Od 1.12.2021 do 31.12.2021 dochází ke snížení počtu členů Řídícího výboru z 24 na 23. Z důvodu ukončení projektu SRP ke dni 30.11.2021 byla ukončena spolupráce s Ing. Renatou Kubáňovou z organizace Národní pedagogický institut ČR, pobočka Ostrava.

Hlasování proběhlo per rollam v rámci 14. jednání ŘV od 20.12.2021 do 23.12.2021.

Souhlas: 18 osob

Nesouhlas: 0 osob

Zdrželo se hlasování: 5 osob



4. Aktuální informace o realizaci implementačních aktivit projektu MAP Havířov II

Předsedkyně Řídicího výboru informovala všechny přítomné členy o aktivitách projektu jednotlivých pracovních skupin. U každé jmenované aktivity byl prezentován průběh realizace, cíl a výstup aktivity – viz prezentace (příloha).

5. Plánované povinnosti k datu ukončení projektu MAP Havířov II

Dále byly představeny všechny povinnosti, které vedou k úspěšnému ukončení realizace projektu a splnění všech indikátorů a povinností stanovené v Postupech MAP II.

6. Schválení Ročních akčních plánů pro rok 2022

Součástí zaslaných dokumentů byly členům Řídicího výboru poskytnuty k nahlédnutí Roční akční plány pro rok 2022 pracovních skupin: PS Čtenářská gramotnost, PS Matematická gramotnost, PS Rovné příležitosti, PS Občanské kompetence, PS Trh práce, PS Financování – viz prezentace (příloha). Jednotlivé aktivity v ročních akčních plánech představila finanční manažerka Ing. Lenka Slowiková, DiS. Po uvedení všech informací bylo předáno slovo Ing. Petře Kantorové, specialiste na strategie a plánování.

Hlasování proběhlo per rollam v rámci 14. jednání ŘV od 20.12.2021 do 23.12.2021.

Souhlas: 20 osob

Nesouhlas: 0 osob

Zdrželo se hlasování: 3 osoby

7. Schválení strategického dokumentu MAP (Místní akční plán)

V předstihu byl také zaslán k nahlédnutí finální dokument MAP se všemi přílohami, současně byl také během prezentace členům Řídicího výboru blíže představen.

Hlasování proběhlo per rollam v rámci 14. jednání ŘV od 20.12.2021 do 23.12.2021.

Souhlas: 20 osob

Nesouhlas: 0 osob

Zdrželo se hlasování: 3 osoby

8. MAP III

Ing. Petra Kantorová představila výzvu 02_20_082 Akční plánování v území – aktivita A (MAP III) – viz prezentace.

- Základní informace k projektu
- Rozpočet projektu
- Cílové skupiny projektu
- Aktivity a podaktivity
- Provozba MAP III na další projekty

9. Schválení dílčích úkolů ke konci projektu

Bez stanovení dílčích úkolů.

10. Diskuse

Realizační tým vyzval členy ŘV k diskusi a k případným dotazům. Poté poděkoval všem zúčastněným za čtyřletou spolupráci.

11. Závěr

PŘÍLOHY:

1	Prezentace z jednání Řídícího výboru č. 14/2021
----------	---

Zapsala: Ing. Monika Miškaříková, administrátor projektu

Ověřila: Ing. Alena Nogolová, projektový manažer



