

## ZÁPIS Z 4. JEDNÁNÍ ŘÍDÍCÍHO VÝBORU

<b>Název projektu:</b>	Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Havířov II Reg.č.: CZ02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008607
<b>Místo konání:</b>	Městská knihovna Havířov, budova G, Hudební salonek, 2. patro
<b>Datum konání:</b>	11.12.2018, od 14.00 hod.
<b>Přítomní:</b>	19 přítomných, 6 omluveno, 11 hosté – viz prezenční listiny (příloha č.2 zápisu)

### PROGRAM:

1. Úvodní slovo zástupce realizátora projektu
2. Změna v Řídícím výboru – personální obsazení
3. Aktuální informace k realizaci projektu MAP II
4. Komunikační plán a publicita projektu
5. Implementace MAP a Budování znalostních kapacit
6. Dotační okénko
7. Strategický rámec MAP – investiční priority
8. Vystoupení pracovních skupin – prezentace SWOT analýz
9. Schválení dílčích úkolů pro následující 3 měsíce
10. Nastavení termínu setkávání pro rok 2019
11. Diskuse
12. Závěr

### OBSAH ZÁPISU:

#### 1. Úvodní slovo zástupce realizátora projektu

Jednání 4. Řídícího výboru zahájila manažerka projektu Ing. Alena Nogolová, přivítala všechny přítomné členy, seznámila přítomné s programem jednání, který byl zaslán s pozvánkou a předala slovo zástupci RT specialiste na strategii a plánování paní Ing. Petře Kantorové.

#### 2. Změna v Řídícím výboru – personální obsazení

S účinností od 5.11.2018 došlo ke změně personálního obsazení v Řídícím výboru na pozici zástupce RT MAP:

- Stávající zástupce: Bc. Alena Zedníková, náměstkyně pro sociální rozvoj
- Nominovaný zástupce: Mgr. Jana Feberová, náměstkyně pro školství a kulturu

Řídící výbor odsouhlasil změnu personálního obsazení.

#### 3. Aktuální informace k realizaci projektu MAP II

a) *Příprava implementačních aktivit pro rok 2019*



Realizační tým průběžně pracuje na přípravě implementačních aktivit pro rok 2019. V současnosti je nejaktuálnější příprava veřejné zakázky a rozjezd implementační aktivity – zřízení lokálních Školních biofeedback středisek, která budou zřízena v rámci školních poradenských pracovišť na ZŠ Na Nábřeží, Havířov a ZŠ Jarošova, Havířov – Šumbark.  
Dále příprava realizace aktivity zapojení rodičů mluvčích do škol, vzdělávací program Mladý farmář, a podpora aktivit technického, přírodovědného a environmentálního vzdělávání.

b) *Příprava aktivity – Budování znalostních kapacit pro rok 2019*

Jedná se o podporu znalostních kapacit:

- Řídicího výboru (seminář spojený s následnou diskuzí) o příčinách a formách nerovností ve vzdělávání a jejich důsledcích pro vzdělávací systém a možnostech řešení. Řídicí výbor si vybere z navržených témat.
- Workshopy, kulaté stoly, řízené diskuze, minikonference, vzájemné hospitace, výměna zkušeností a další formy podpory kapacit v tématech rozvoje kvalitního inkluzivního vzdělávání
- Workshopy s rodiči v tématech rozvoje inkluzivního vzdělávání a nerovností ve vzdělávání

c) *Návštěva realizačního týmu na jednáních pracovních skupin.*

Zástupci pracovních skupin byli požádáni o součinnost a informování realizačního týmu o nadcházejících termínech jednání pracovních skupin, na které budou členové realizačního týmu docházet.

d) *Finanční plánování a hledání obsazení dalších pracovních pozic.*

Předběžně rozplánováno rozproštění finančních prostředků pro rok 2019 a průběžně dochází k obsazování pracovních pozic – tj. analytici škol, metodici vzdělávacího programu Mladý farmář, rodiči mluvčí a pedagogové pro obsluhu EEG Biofeedback stanic.

e) *Publicita a propagace*

Ing. Petra Kantorová připomněla webové stránky projektu ([www.map-havirov.cz](http://www.map-havirov.cz)) a facebookový profil projektu (<https://www.facebook.com/MapHavirovII>), na kterých jsou k dispozici veškeré aktuální informace a podklady vztahující se k projektu.

Dále představila novou podobu projektového oběžníku Zpravodaj Mapík Havířovský, který bude vycházet pravidelně ve čtvrtletním intervalu případně ve výjimečném vydání dle potřeby. Zpravodaj bude informovat veřejnost o aktivitách a realizaci projektu. Distribuován bude převážně elektronicky a v omezeném množství (200 ks) v tištěné formě na školy a další spolupracující organizace.

f) *Účast RT a prezentace projektu MAP v rámci infostánku na krajské konferenci NIDV*

Dne 21.11.2018 se realizační tým MAP zúčastnil Místní krajské konference projektu SRP – Kraj Moravskoslezský (společná konference kraje Moravskoslezského a Olomouckého) v prostorách Best Western hotelu Vista v Ostravě. V rámci konference realizační tým prezentoval své aktivity a realizaci projektu MAP Havířov II v přiděleném infostánku.

g) *Účast RT na setkání s KAP (Krajská akční plán) v Ostravě*

Dne 26.11.2018 proběhlo v Dolní oblasti Vítkovice setkání zástupců realizačních týmů KAP MSK a MAP II v MSK. Setkání bylo koncipováno jako diskuzní platforma, která se zaměřila na témata: aktuální informace z KAP MSK, implementace KAP, implementace MAP, tvorba Krajské inkluzivní koncepce.

h) *Účast na semináři MŠMT pro příjemce MAP v Praze*

Dne 27.11.2018 se administrátorka projektu a implementační manažerka, Ing. Monika Miškaříková, účastnila Semináře pro příjemce MAP II v Praze.

i) *Zpracování 1. zprávy o realizaci a 1. žádosti o platbu*



V průběhu měsíce prosince se bude zpracovávat 1. zpráva o realizaci projektu (ZoR) spolu s žádostí o platbu (ŽoP). Závazný termín podání zprávy a žádosti je 3.1.2019.

j) *Žádost o příspěvky*

Ing. Petra Kantorová požádala přítomné, v případě zájmu, k zaslání příspěvků týkajících se činnosti a zajímavých aktivit organizací, které přítomni zastupují, za účelem zvýšení jejich propagace prostřednictvím komunikačních sítí projektu MAP.

#### 4. Komunikační plán a publicita projektu

V rámci projektu bude v lednu 2019 vyhlášena výtvarná soutěž pro děti o podobu maskota projektu, tzv. Mapík Havířovský na téma „Vytvoř si svého kamaráda k učení“. Vítězný návrh bude odměněn a stane se vizuální tvář projektu. Z ostatních návrhů bude vytvořen projektový kalendář. Soutěž bude rozdělena do tří kategorií: předškolák, 1. a 2. třída ZŠ a 3. a 4. třída ZŠ. Podrobnosti a úplná pravidla soutěže budou k dispozici na webových stránkách projektu: <http://www.map-havirov.cz/soutez>  
Byl vytvořen plakát k soutěži a distribuován na všechny MŠ a ZŠ v rámci ORP Havířov. O vítězné podobě maskota rozhodne ŘV na dalším setkání z 15 nejlepších vybraných obrázků.

#### 5. Implementace MAP II a Budování znalostních kapacit

##### PŘEHLED IMPLEMENTAČNÍCH AKTIVIT

Datum konání	Název aktivity	Obsah
23.11.2018	Vzdělávací seminář na téma „Jak dosáhnout pozitivních vztahů v inkluzivní třídě“	<ul style="list-style-type: none"> <li>Zúčastnilo se celkem 25 osob (plná kapacita)</li> <li>Lektor: PhDr. Lenka Svobodová</li> <li>Seminář měl velký ohlas</li> </ul>
18.12.2018	Vzdělávací seminář na téma „Lhání ve škole – jak ho rozpoznat, řešit, redukovat“	<ul style="list-style-type: none"> <li>Příprava vzdělávacího semináře</li> <li>Stále možnost přihlášení (kapacita 25 osob)</li> <li>Proběhne 18.12.2018 v Městské knihovně Havířov</li> <li>Lektor: PhDr. Lenka Svobodová</li> </ul>
Příprava	Zřízení lokálních školních EEG biofeedback středisek	<ul style="list-style-type: none"> <li>Příprava zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku na dodavatele EEG biofeedback stanic</li> <li>Vyhodnocení a dodání – plánováno v průběhu ledna 2019</li> <li>Uvedení do provozu – únor 2019</li> </ul>
Příprava	Výjezdní zasedání pracovních skupin 17.-18.5.2019	<ul style="list-style-type: none"> <li>Hotel Freud, Ostravice</li> <li>Zástupci všech Pracovních skupin</li> <li>Výměna zkušeností</li> </ul>
Příprava	Mapování nabídky polytechnických témat a aktivit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tvorba inspirativního seznamu zážitkové polytechniky pro děti a žáky vč. pedagogů</li> </ul>

## 6. Dotační okénko

Ing. Petra Kantorová informovala o vyhlášení MMR – příjem žádostí v nových výzvách programu Podpora rozvoje regionů 2019+ zaměřených na podporu obnovy sportovní infrastruktury v obcích do 3 tis. a do 10 tis. obyvatel (tj. obnova školních hřišť a školních tělocvičen). Bližší podrobnosti viz prezentace (str. 8).

Dále v krátkosti představila *Projekt OKAP* (Implementace Krajského akčního plánu Moravskoslezského kraje), především aktivity projektu nabízené školám (od MŠ po SŠ), které jsou určeny široké pedagogické veřejnosti. Prezentace k projektu k dispozici na webových stránkách projektu [ZDE](#).

## 7. Strategický rámec MAP – investiční priority

Realizační tým projektu zajistil souhlasy zřizovatelů jednotlivých obcí v ORP Havířov se zařazením investičních záměrů do SR MAP, poté došlo k aktualizaci SR MAP včetně přílohy investičních záměrů, který obsahuje celkem 99 investičních záměrů. Řídící výbor schválil na svém 4. jednání Strategický rámec MAP včetně přílohy investičních záměrů, a to **s účinností od 14.12.2018**. Realizační tým projektu zašle aktualizovaný SR MAP na Regionální stálou konferenci Moravskoslezského kraje k vyvěšení.

## 8. Vystoupení pracovních skupin – prezentace SWOT analýz

Vedoucí pracovních skupin seznámili členy Řídícího výboru s revizemi SWOT analýz.

PS Financování – zpracování nové SWOT analýzy (prezentace Ing. Latosinská, ekonom ZŠ)

PS Rovné příležitosti – revize stávající SWOT analýzy (prezentace Mgr. Werner, vedoucí učitelka MŠ)

PS Čtenářská gramotnost – revize stávající SWOT analýzy (prezentace Mgr. Nesvadbová, pedagog ZŠ)

PS Matematická gramotnost – revize stávající SWOT analýzy (prezentace: Mgr. Badurová, ředitelka ZŠ)

PS Občanské kompetence – revize stávající SWOT analýzy (prezentace: Mgr. Bajerová, zástupce ředitele ZŠ)

PS Trh práce – revize stávající SWOT analýzy (prezentace: Ing. Votýpka, předseda MAS Pobeskydí)

## 9. Schválení úkolů pro následující 3 měsíce

Plán setkávání v průběhu roku 2019:

Březen 2019, červen 2019, září 2019, prosinec 2019

Návrh témat pro podporu znalostních kapacit Řídícího výboru v průběhu ledna 2019.

## 10. Stanovení termínu následujícího jednání

Termín dalšího jednání je stanoven dne 13.3.2019 od 14:00 hod. v prostorách hotelu Zámek Havířov

## PŘÍLOHY:

1	Pozvánka na jednání Řídícího výboru
2	Prezenční listiny (členové, hosté)
3	Prezentace – projekt MAP II
4	Prezentace – projekt KAP MSK

V Havířově dne 21.12.2018

Zapsala: Ing. Monika Miškaříková, administrátor projektu

Ověřila: Ing. Alena Nogolová, projektový manažer

